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мероприятий по организации введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее-ФООП) в МБОУ «Карповская СШ» в 2023году

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ  (далее-ФООП) 

	1. 
	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФООП
	март- апрель 2023 г.
	Администрация школы
	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

	2. 
	Организация участия педагогического коллектива в окружных совещаниях Министерства просвещения Российской Федерации по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате BKC)
	по отдельному графику
	Администрация школы
	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих и педагогических команд в рамках введения ФООП

	2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФООП

	3.
	Формирование школьной дорожной карты мероприятий по введению ФООП
	март- апрель 2023 г.
	Администрация школы
	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на школьном уровне  

	4.
	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации
	март- апрель 2023 г.
	Администрация школы
	Разработан и  реализован  комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

	3. Методическое обеспечение введения обновленных ФООП

	5. 
	Проведение инструктажа педагогической команды школы по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП
	май-июнь
2023
	Администрация школы
	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП в МБОУ «Карповская СШ»

	6.
	Организация включения в педагогическую деятельность учителей школы федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП
	август 2023 г.
	Администрация школы; школьный системный администратор
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

	4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФООП

	7.
	Обеспечение повышения квалификации руководителей школы (директора, старших методистов)
	март-август
2023 г.
	Администрация школы
		Синхронизированы процессы обучения  педагогических и управленческих кадров школы.




	8.
	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников
	март-август 2023 г.
	Администрация школы; руководители ШМК
	

	5. Мониторинг готовности региона

	9.
	Внедрение системы мониторинга готовности школы к введению ФООП
	апрель 2023 г.
	Администрация школы
	Составлен перечень дефицитов готовности школы к введению ФООП

	10.
	Внедрение в школе системы мониторинга реализации ФООП
	сентябрь 2023 г.
	Администрация школы
	Обеспечен промежуточный контроль за качеством реализации ФООП в школе

	6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС

	11.
	Информирование общественности через школьный сайт и родительские группыо подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МБОУ «Карповская СШ»
	Ежемесячно, 2023 г.
	Администрация школы
	Осознание родительской общественностью прав и возможностей, предоставляемых МБОУ «Карповская СШ» при  реализации ФООП



